

Rauma Turnarena

ALT-konferansen 2025

Turnhall på 1-2-3



Holmemstranda IL

Rauma - Romsdalen



Rampestreken - Åndalsnes



Eidsbygda




Holmemstranda IL Turn



- Bredde og troppsgymnastikk
- Startet 2019 med 30 turnere
- Vokst hvert år

- I dag har vi 135 turnere
- 33 trenere (Voksne og ungdomstrenere)
- Trener i 2 gymsaler og har sprengt kapasitet
- Leier Molde turnhall hver 14. dag

Rauma Turnarena




Fra dette...



Til dette!









Utgangspunktet

- Kommunen overdrar eksisterende bygg der vi overtar gymsal og garderober samt areal til å bygge basishall.
- Gymsal 200 kvm
- 2 garderober samt lager. Totalt 143 kvm
- Kommunen går inn med engangsstøtte på 2,5 MNOK samt 10% av driftsutgiftene de første 20 år.
- Bygdelaget tar over bygget videre, og det er mulighet for bruk av fullt kjøkken, mulig overnatting, matsal m.m.
- Uteområde med ballbinge, sandvolleyballbane, gapahuk, sykkelpumpbane
- Kjeller har skyteanlegg samt treningsstudio
- Butikk på nabotomten



Norvikvegen

Norv



Tidslinje:

Forslag til turnhall Åfarnes

Dialog med kommunen om å bygge hall ved skolen. Ingen gode tomter eller praktiske løsninger. Prosjektet strandet pga kostnad.

Forslag til turnhall Eidsbygda

Dialog med bygdelaget, oppstart tegninger. Grovestimat budsjett og vurdering av løsning.

Finansiering og avtaler

Her jobbes det med kommune, næringsliv og ulike fond og banker for en realistisk finansieringsplan. Også ulike avtaleverk jobbes med

2023

2024 H2

2025 H2

2022

2024 H1

2025 H1

Forslag til turnhall Nedlagt fabrikk

Ny prosjektgruppe jobbet med kjøp av fabrikk og vurdert omdisponering av et bygg. Ikke lønnsomt, ikke tippemiddelgodkjent og pris blir for høy,

Oppstart prosjekt Turnarena

Årsmøtevedtak 27.11.24 som berstyret om å opprette prosjektgruppe og jobbe mot turnhall i Eidsbygda i dialog med bygda og kommunen

Prosjektplan 1.0 opprettet og påstartet dialog

Vedtak om realisering

Etter kommunestyrevedtak 19.09.25 ble det vedtatt å bygge hallen, og oppstart av byggekomiteen

Prosjektplan

ID	Milepæl	Måldato	Status
1	Oppstart konseptfase	01.09.24	Ferdigstilt
2	Konseptfase godkjent i Holmemstranda IL Styret	07.11.24	Ferdigstilt
3	Årsmøtevedtak for igangsetting av prosjektet	27.11.24	Ferdigstilt
4	Oppretting av prosjektgruppe utnevnt av Styret i HIL	20.12.24	Ferdigstilt
5	Intensjonsavtaler og søknad om tippemidler	15.01.25	Ferdigstilt
6	Finansieringsarbeid	01.11.25	Under arbeid
7	Beslutningspunkt gjennomføring	19.09.25	Ferdigstilt
8	Oppstart anbudsprosesser	01.10.25	Under arbeid
9	Byggesøknad	01.02.26	Under arbeid
10	Tildeling enterpriser	01.01.26	
11	Byggestart	01.04.26	
12	Prosjekt avsluttet	01.09.26	

- Det beste er mestringsfølelsen


Bare to år etter oppstart, teller Holmemstranda IL Turn snart 100 medlemmer fra hele kommunen. Søndag kunne de by på både saltoer, smil og stemning – og dét i den nye turnhallen i Molde.

Trakk fullt hus – se video

Telefjordshallen ble i minste laget da folk tok til i ILs turngruppes juleforestillinger.

Liten klubb, høye ambisjoner: – Stort å se hva som er mulig å få til

– Stolte av hva vi får til i en så liten klubb.



Et steg nærmere realitet?

Holmems vokst seg ut å nå drømmer de om basishall

– Vi har egentlig vokst oss ut av gymsalen, sier Ingvild Gjeru, som startet Holmemstranda IL Turn i 2019.

Fekk banken med på laget – no er prosjektet snart fullfinansiert

Med ein ny støttespelar på laget er draumen om Raumas første turnhall snart realiserbar.



Politikerne sikret Rauma sin første turnhall

Med vedtak om midler på plass, kan de endelig gå videre med realiseringen av ny turnhall i Eidsbygda.



Fullt på to minutter – ser fram til ny hall

Det tok to minutter å fylle opp 25 ledige plasser på turngruppene i Holmemstranda idrettslag, som nå lengter etter en ny og større hall



Storfint besøk: – Et prosjekt som fortjener støtte

En omfattende runde med søknader gir nå resultater for Holmemstranda idrettslag sine drømmer om ny turnhall.



Drømmer om turnhall: – Med spleiselag er alt mulig

Gymsalen på skolen begynner å bli for liten. Drømmen om en ny og større turnhall lever i aller høyeste grad.

– Veldig overrasket! Og rørt!

Herdis Tveiten Hønsvik hedret av sine egne.



Dette er en kjempemulighet for hele Rauma!

– Det skjer ting på bygda; dette er en kjempemulighet for hele kommunen.



Viktig med kompetanse og vilje

- Viktig å bygge et godt team som jobber effektivt sammen:
- Daglig leder i et designbyrå. God på å selge inn “godfølelsen”
- Tidligere kommunikasjonsrådgiver i Rauma kommune, godt bevandret i kommunal saksgang og politiske prosesser.
- En racer til å søke midler, støtte og finne samarbeidspartnere
- Prosjektledelse og litt gullfiskhukommelse på problemer
- I tillegg til en byggekomite med kompetanse innen bygg, brann, elektro, grunnarbeid og betong
- Ansvarlig søker med eget ingeniørfirma
- Og ikke minst en helt rå dugnadsgjeng!!!



Støtte så langt:

- Rauma kommune: 2.500.000,-
- Sparebanken Møre 500.000,-
- Tinde sparebank: 300.000,-
- GassROR: 100.000,-
- Nils Heggem AS: 100.000,-
- Varigfondet: 100.000,-
- Anonym giver: 50.000,-
- Rauma Energi: 3.000,-

Til nå: 3.653.000,-



Finansiering Rauma Turnarena

	Kostnader	finansiering
Basishall (Hentet fra kostnadsestimat)	kr 13 993 825	
Tippemidler 1/3 av kostnad av turnhall		kr 4 664 608
Momskomp (Låneopptak)		kr 2 798 765
Rauma kommune		kr 2 500 000
Dugnad/ egeninnsats		kr 1 146 000
Egenkapital		
Allerede eksisterende støtte andre		kr 1 153 000
Videre sponsortiltak		kr -
		kr 12 262 373
Manglende finansiering		kr 1 731 452

Klargjort for mobile tribuner (Opp til 150 sitteplasser)

- Mobile tribuner for bruk andre steder (også utleie)
- Hallen får større bruksområde
- Mulig med interne oppvisninger
- Konkurranser
- Større potensiale til utleie
- Kurs/ samlinger med andre klubber
- Etablere oss sterkere som et regionssenter for troppsgymnastikk



Fokus for prosjektet fremover

- Jobbe med anbudsprosesser
- Detaljplanlegging sammen med partnere/ leverandører
- Byggesøknad
- Rest-finansiering
- Organisasjonen i drift...
- Åpningsfest innen et år!



Takk for muligheten til å dele



Anders Alfarnes
Prosjektleder Rauma Turnarena
anders@alfarnes.com
Mob: 95 47 35 02

Ta gjerne kontakt om dere vil dele erfaringer, utfordringer og muligheter